

令和5年第9回臨時会

議案説明資料

提出課： 社会教育課

議案番号	129	令和5年度大山町補正予算(第7号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	25 保健体育費	目	2 体育施設費	
事業番号	746	事業名	体育施設指定管理費			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
34,045	6,040					6,040
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>【増額理由】 野球場内入口の幅が2.9mしかないためラフタークレーンを65tから25tに、鉄板運搬トラックを15tから6tに変更した。65tはアームの長さが43m、25tは20mであり、作業効率に差が生じる。それに伴い、借上げ日数・台数が増加した。また、敷鉄板もラフタークレーンの移動範囲が増えることから借上げ枚数が増加した。</p> <p>所用見込額 当初予算額 補正額 23,530千円 - 17,930千円 = 6,040千円</p> <p>大山野球場ナイター照明撤去工事 (当初予算額 17,930千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出入口が狭いことによる影響 <ul style="list-style-type: none"> 65tクレーン(12日間)から25t(30日間)に変更 △ 1,228千円 敷鉄板運搬15tトラックの通行不可 <ul style="list-style-type: none"> → 運搬回数の増 15t(8台)から6t(30台)に変更 1,571千円 → 鉄板敷設撤去 15t・70枚から6t・269枚に変更 1,925千円 ・65tクレーンから25tに変更したことにより <ul style="list-style-type: none"> 敷鉄板数量の増 70枚から269枚に変更 898千円 敷鉄板敷設クレーン費(2日間から10日間) 690千円 <p>追加工事</p> <ul style="list-style-type: none"> 受変電設備・変圧器・コンデンサのPCB含有検査 256千円 コンクリート柱(18本・Φ56cm×400cm)空洞穴埋め 1,109千円 グラウンド出入口 路盤修繕 819千円 				<p>3,856千円</p> <p>2,184千円</p>		